MONITORING REALISASI PEMBAYARAN GAJI DAN BOP, PERJALANAN DINAS FK DAN FM

PROGRAM PAMSIMAS II TAHUN 2014

Periode Monitoring per : 12 Mei 2014

NO.	PROPINSI	FASILITATOR KEBERLANJUTAN [FK]						FASILITATOR MASYARAKAT [FM]						KETERANGAN
		JUMLAH FK (JAN-APRIL 2014)	BULAN TERBAYARKAN - PERSON				TOTAL TERBAYARKAN	JUMLAH FM (JAN-APRIL 2014)	BULAN TERBAYARKAN - PERSON				TOTAL TERBAYARKAN	
			JANUARI 2014	PEBRUARI 2014	MARET 2014	APRIL 2014			JANUARI 2014	PEBRUARI 2014	MARET 2014	APRIL 2014		
	TOTAL NASIONAL	**274**	**163**	**99**	**0**	**0**	**262**	**840**	**493**	**316**	**24**	**0**	**833**	
	ROMS 1	**53**	**47**	**31**	-	-	**78**	**148**	**145**	**90**	-	-	**235**	
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	6	6	6	-	-	12	Sisa pembayaran dlm proses transfer di keuangan Manajemen PT. Arkonin
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	6	6	6	-	-	12	
3	SUMATERA BARAT	33	31	31	-	-	62	79	79	78	-	-	157	
4	RIAU	20	16	-	-	-	16	54	51	-	-	-	51	Sebagian dlm tahap Verifikasi [Timesheet, dan data administrasi lainya]
5	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	3	
	ROMS 2	**16**	**8**	**1**	**-**	**-**	**9**	**70**	**20**	**-**	**-**	**-**	**20**	
6	JAMBI	-						8						Sisa pembayaran dlm proses transfer di keuangan Manajemen PT. Prismaita dan data hasil transfer segera disampaikan.
7	SUMATERA SELATAN	16	8	1			9	47	20				20	
8	BENGKULU	-						8						
9	LAMPUNG	-						4						
10	BANGKA BELITUNG	-						3						
	ROMS-3	**43**						**137**						
11	JAWA BARAT	15						46						Proses Verifikasi dan pengumpulan kelengkapan data [Timesheet, dan Data Administrasi lainnya] untuk seluruh Propinsi
12	BANTEN	6						13						
13	KALIMANTAN BARAT	-						20						
14	KALIMANTAN TENGAH	-						6						
15	KALIMANTAN SELATAN	22						50						
16	KALIMANTAN TIMUR	-						2						
	ROMS 4	**82**	**67**	**67**	**-**	**-**	**134**	**231**	**226**	**226**	**24**	**-**	**476**	
17	JAWA TENGAH	82	67	67	-	-	134	205	202	202	-	-	404	Sisa Pembayaran dlm proses Verifikasi / cek kelengkapan data Laporan dan untuk Jatim SPK belum dikirim
18	D.I. TOGYAKARTA	-	-	-	-	-		4	3	3	3	-	9	
19	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-		22	21	21	21	-	63	
	ROMS-5	**26**						**90**						
20	BALI	-						2						Pembayaran secara bertahap sudah diajukan ke Keuangan Perusahaan, dan sebagian dlm proses verifikasi / cek kelengkapan data
21	NUSA TENGGARA BARAT	-						12						
22	NUSA TENGGARA TIMUR	26						76						
	ROMS-6	**30**	**20**	**-**	**-**	**-**	**20**	**88**	**51**	**-**	**-**	**-**	**51**	
23	SULAWESI UTARA	-						4	3	-	-	-	3	Sisa Pembayaran secara bertahap sudah diajukan ke Keuangan Perusahaan, dan sebagian dlm proses verifikasi data
24	SULAWESI TENGAH	19	15				15	56	42	-	-	-	42	
25	GORONTALO	6	5				5	12	4	-	-	-	4	
26	MALUKU	3						14	2	-	-	-	2	Perkembangan dapat diketahui dlm rapat keuangan hari selasa 13 Mei 2014
27	MALUKU UTARA	2						2		-	-	-		
	ROMS-7	**24**	**21**	**-**	**-**	**-**	**21**	**76**	**51**	**-**	**-**	**-**	**51**	
28	SULAWESI SELATAN	15	15	-	-	-	15	42	28	-	-	-	28	Sisa Pembayaran dlm Proses Verifikasi dan menunggu kelengkapan Data [Timesheet, dan Administrasi lainnya terkait dgn pengiriman gaji]
29	SULAWESI TENGGARA	-		-	-	-	-	8	7	-	-	-	7	
30	SULAWESI BARAT	6	4	-	-	-	4	18	8	-	-	-	8	
31	PAPUA BARAT	3	2	-	-	-	2	8	8	-	-	-	8	
32	PAPUA	-						-	-	-	-	-	-	