MONITORING REALISASI PEMBAYARAN GAJI DAN BOP, PERJALANAN DINAS FK DAN FM

PROGRAM PAMSIMAS II TAHUN 2014

Periode Monitoring per : 25 Juli 2014

NO.	PROPINSI	FASILITATOR KEBERLANJUTAN [FK]						FASILITATOR MASYARAKAT [FM]						KETERANGAN
		JUMLAH FK (JAN-APRIL 2014)	BULAN TERBAYARKAN - PERSON				TOTAL TERBAYARKAN	JUMLAH FM (JAN-APRIL 2014)	BULAN TERBAYARKAN - PERSON				TOTAL TERBAYARKAN	
			JANUARI 2014	PEBRUARI 2014	MARET 2014	APRIL 2014			JANUARI 2014	PEBRUARI 2014	MARET 2014	APRIL 2014		
	TOTAL NASIONAL	**227**	**227**	**214**	**89**	**36**	**566**	**776**	**767**	**736**	**334**	**145**	**1982**	
	ROMS 1	**47**	**47**	**35**	**-**	**-**	**82**	**145**	**145**	**109**	**-**	**-**	**254**	
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	-	-	-	-	-	-	6	6	6	-	-	12	
2	SUMATERA UTARA	-	-	-	-	-	-	6	6	6	-	-	12	Sisa pembayaran 12 FK & 34 FM untuk bulan Februari 2014 untuk Prop. Riau dlm proses di keuangan Manajemen PT. Arkonin, adapun untuk pembayaran BOP dan perjalan dinas sudah dibayarkan sampai bulan Februari
3	SUMATERA BARAT	31	31	31	-	-	62	79	79	77	-	-	156	
4	RIAU	16	16	4	-	-	20	51	51	17	-	-	68	
5	KEPULAUAN RIAU	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	6	
	ROMS 2	**16**	**16**	**16**	**16**	**-**	**48**	**56**	**56**	**56**	**56**	**-**	**168**	
6	JAMBI	-						2	2	2	2		6	
7	SUMATERA SELATAN	16	16	16	16		48	47	47	47	47		141	
8	BENGKULU	-						-	-	-	-		-	Untuk Pembayaran bulan April 2014 belum dilakukan - dalam propes Verifikasi data
9	LAMPUNG	-						4	4	4	4		12	
10	BANGKA BELITUNG	-						3	3	3	3		9	
	ROMS-3	**31**	**31**	**30**	**29**	**28**	**118**	**127**	**127**	**126**	**126**	**121**	**500**	
11	JAWA BARAT	11	11	10	10	9	40	45	45	44	44	40	173	
12	BANTEN	4	4	4	4	4	16	12	12	12	12	12	48	
13	KALIMANTAN BARAT	-	-	-	-	-	-	16	16	16	16	15	63	Pembayaran untuk FK dan FM sudah diselesaikan seluruhnya [Januari, Februari, Maret dan April 2014]
14	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	20	
15	KALIMANTAN SELATAN	16	16	16	15	15	62	48	48	48	48	48	192	
16	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	
	ROMS 4	**67**	**67**	**67**	**-**	**-**	**134**	**230**	**227**	**227**	**25**	**-**	**479**	
17	JAWA TENGAH	67	67	67	-	-	134	205	202	202	-	-	404	
18	D.I. TOGYAKARTA	-	-	-	-	-		4	4	4	4	-	12	Sisa Pembayaran dlm proses Verifikasi / cek kelengkapan data Administrasi dan Laporan
19	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-		21	21	21	21	-	63	
	ROMS-5	**22**	**22**	**22**	**0**	**0**	**44**	**83**	**83**	**83**	**0**	**0**	**166**	
20	BALI	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	4	
21	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	12	12	12	-	-	24	Pembayaran secara bertahap dan sebagian dlm proses verifikasi / cek kelengkapan data
22	NUSA TENGGARA TIMUR	22	22	22	-	-	44	69	69	69	-	-	138	
	ROMS-6	**23**	**23**	**23**	**23**	**-**	**69**	**69**	**63**	**69**	**61**	**-**	**193**	
23	SULAWESI UTARA	-						3	3	3	3	-	9	
24	SULAWESI TENGAH	15	15	15	15		45	42	42	42	34	-	118	8 FM Sulteng bln Maret 2014 Salary dipending krn belum melaksanakan tanggung jawabnya
25	GORONTALO	5	5	5	5		15	10	4	10	10	-	24	Penggajian secara bertahap dan sesuai Timesheet yang sudah diterima
26	MALUKU	2	2	2	2		6	14	14	14	14	-	42	
27	MALUKU UTARA	1	1	1	1		3	-	-	-	-	-	-	FM Malut dari Januari - April'14 belum direkrut
	ROMS-7	**21**	**21**	**21**	**21**	**8**	**71**	**66**	**66**	**66**	**66**	**24**	**222**	
28	SULAWESI SELATAN	15	15	15	15	6	51	42	42	42	42	16	142	
29	SULAWESI TENGGARA	-		-	-	-	-	8	8	8	8	-	24	Untuk Periode April 2014 masih terdapat kekurangan transfer untuk FK dan FM dikarenakan berkas pelaporan dan timesheet belum diserahkan ke Region/Propinsi
30	SULAWESI BARAT	4	4	4	4	-	12	8	8	8	8	-	24	
31	PAPUA BARAT	2	2	2	2	2	8	8	8	8	8	8	32	
32	PAPUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	