



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
Jl. Pattimura 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telp. 72796904 Fax. 72796904

Nomor : PR.0303/Pamsimas/X/418
Lampiran : 1 (satu) set

Jakarta, 3 Oktober 2013

Kepada Yth.:

1. Koordinator Provinsi Sumatera Barat - ROMS 1
 2. Koordinator Provinsi Riau - ROMS 1
 3. Koordinator Provinsi Kalimantan Selatan - ROMS 3
 4. Koordinator Provinsi Jawa Tengah - ROMS 4
 5. Koordinator Provinsi Nusa Tenggara Timur - ROMS 5
 6. Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah - ROMS 6
 7. Koordinator Provinsi Sulawesi Selatan - ROMS 7
- di - Tempat

Perihal : Progres Quick Status Desa Reguler, Desa HID dan Desa HIK Tahun 2013

Sehubungan dengan masih sangat rendahnya progres pelaksanaan Program Pamsimas II yang dilaporkan pada Quick Status Desa Reguler, Desa HID dan Desa HIK Tahun 2013 dan tidak tercapainya Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL) yang telah disepakati bersama di Hotel Aston pada tanggal 6 September 2013, maka bersama ini kami sampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

1. Koordinator Provinsi harus segera menginventarisir dan mengevaluasi penyebab keterlambatan pelaksanaan Program di lapangan.
2. Mengusulkan solusi pemecahan setiap permasalahan.
3. Segera membuat rencana tindak untuk meningkatkan progres pelaksanaan dilapangan sehingga dapat melakukan pencairan tahap pertama (T1) paling lambat tanggal 11 Oktober 2013 untuk Desa Reguler dan tanggal 30 Oktober 2013 untuk Desa HID /HIK.
4. Laporan rencana tindak agar dikirimkan secara tertulis kepada Satker Pembinaan Pamsimas paling lambat hari Senin, tanggal 7 Oktober 2013 melalui email pamsimas_jkt@yahoo.co.id.

Demikian disampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua CPMU Pamsimas, Ditjen Cipta Karya;
2. Ketua PPMU Pamsimas Provinsi : Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan;
3. Kepala Satker PKPAM Provinsi : Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan;
4. Project Manager : ROMS 1, ROMS 3, ROMS 4, ROMS 5, ROMS 6 dan ROMS 7.